

Rezumatul proiectului

Titlul proiectului:

“REABILITARE, AMENAJARE, ETAJARE ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE, DIN CASĂ PAROHIALĂ ÎN CENTRU SOCIAL”

Solicitantul:

*Denumirea: ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI,
Adresa sediului: STR. MITROPOLIT FIRMILIAN, NR.3, DOLJ, COD 200381
Adresa postala: STR. MITROPOLIT FIRMILIAN, NR.3, DOLJ, COD 200381
Tel:0251/532728; fax:0251/532728*

Localizarea proiectului:

*ROMANIA, REGIUNEA DE DEZVOLTARE SUD-VEST OLTENIA, JUDEȚUL DOLJ,
LOCALITATEA CRAIOVA*

Valoarea totală a proiectului

Valoare totala proiect: 3.321.222,42 LEI

Cheltuieli eligibile: 2.677.405,80 LEI

Cofinantare: 59.010,72 LEI

TVA: 638.354,02 LEI

Obiectivul proiectului

Obiectiv general:

- Dezvoltarea infrastructurii sociale în regiunea Sud-Vest Oltenia, prin crearea premiselor necesare îmbunătățirii situației populației, în vederea acordării unor servicii sociale de calitate, contribuind astfel la atingerea obiectivului european al coeziunii economice și sociale.

Obiective specific:

- OS1: Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea Centrului Social de zi pentru copii „Anastasia” din Craiova, pe o perioadă de 24 luni, în vederea creșterii gradului de accesibilitate la serviciile sociale.
- OS2: Dezvoltarea relațiilor de colaborare cu furnizorii de servicii sociale din regiunea Sud-Vest Oltenia în vederea îmbunătățirii situației grupurilor dezavantajate prin creșterea nivelului calitativ al platformei de servicii sociale promovată de Arhiepiscopia Craiovei, pe o perioadă de 3 ani, ulterior finalizării investiției.

Activități anterioare depunerii cererii de finanțare:

1. Activități premergătoare
 - 1.1. Hotărâri și decizii
 - 1.2. Achiziție servicii proiectare
2. Obținere finanțare nerambursabilă
 - 2.1. Întocmire documentație
 - 2.2. Depunere C.F.

Activități ulterioare depunerii cererii de finanțare, dar anterioare semnării contractului de finanțare:

- 2.3. Evaluare dosar de finanțare
- 2.4. Notificare privind evaluarea
3. Realizare Proiect Tehnic și DDE
 - 3.1. Elaborare PT și DDE
 - 3.2. Depunere PT, DDE
 - 3.3. Obținere avize și autorizații
 - 3.4. Evaluare PT, DDE
 - 3.5. Semnare Contract de Finanțare

Activități ulterioare semnării contractului de finanțare:

4. Organizarea activității de implementare a proiectului
5. Achiziție management de proiect
6. Realizare lucrări
 - 6.1. Achiziție execuție lucrări
 - 6.2. Achiziție dirigenție de șantier
 - 6.3. Execuție lucrări
7. Achiziție și execuție audit financiar
8. Achiziție bunuri
 - 8.1. Achiziții furnizare bunuri și semnare contract
 - 8.2. Recepție bunuri
9. Selecția și angajarea personalului
10. Darea în folosință
11. Informare și publicitate

Durata proiectului și perioada de implementare este de 24 luni de la semnarea contractului de finanțare

Rezultatele estimate ale proiectului:

Reabilitare

- 1 Centru reabilitat, modernizat, utilat conform standardelor europene
- Suprafață clădire reabilitată 387,62 mp
- 1 Centru Social de Zi pentru copii funcțional.
- 1 centru dotat cu echipamente tehnologice moderne

Materiale de informare și publicitate editate, multiplicare și diseminate

- 1500 de pliante tipărite;
- 50 de afișe postate;
- 3 anunțuri furnizate în presa locală
- 1 placă permanentă pentru vizibilitate și impact
- 1 panou temporar pentru vizibilitate și impact
- autocolante aferente echipamentelor achiziționate
- 1 conferință cu ocazia deschiderii centrului social de zi pentru impact

Indicatori:

Rezultat imediat (direct)

- Centru social reabilitat, modernizat, utilat
- Arie construita 387,62 mp

Rezultate induse (indirecte)

- Grup sanitar + acces pentru persoane cu disabilitati
- Eficienta energetica minim clasa C
- 200 de copii in primii 5 ani postimplementare care beneficiaza de servicii sociale
- 4 locuri de munca create (permanente si temporare)